

Planmatig onderhoud 2026

Wijk	Adressen	Aannemer	Werkzaamheden	Periode
Holy	Axelhoeve 1- 11, 37- 47 en 2- 24 Hulsthoeve 1- 23 Sluishoeve 1- 27, 2- 16 Zeelandlaan 1- 43, 22- 44	Kloet	Schilderwerk ramen en deuren. Houtrot behandelen.	Start 13 januari t/m 24 april
Oost	1ste van Leyden Gaelstraat 9- 19, 21- 43 en 45- 67	Kloet	Schilderwerk ramen en deuren. Houtrot behandelen.	Start 13 januari t/m 20 maart
Zuid	Westhavenkade 116- 151	Kloet	Schilderwerk ramen en deuren. Houtrot behandelen.	Start 23 maart t/m 1 mei
Westwijk	Blois van Treslongstraat 10- 248	Kloet	Schilderwerk ramen en deuren. Houtrot behandelen.	Start 13 januari t/m 17 april
Holy	Stadhouderslaan 181 (kantoor Samenwerking)	Texa	Dakbedekking vervangen.	Start 2 maart t/m 24 april
Holy	Aalscholverlaan 117- 135, 163- 173, 175- 193 en 221- 231 Arendstraat 2- 38 Albatrosstraat 1- 23, 2- 38 Kraanvogellaan 118- 128, 156- 174, 176- 186 en 214- 232 Fazantlaan 2- 24 Gruttostraat 1- 37, 2- 24 Havikstraat 2- 24 Fuutstraat 1- 37	Elk	Schilderwerk ramen en deuren. Houtrot behandelen.	Start 9 maart t/m 13 november
Holy	Holysingel 21- 129	Elk	Extra gevelankers plaatsen.	Start 23 maart t/m 3 juni
Indische buurt	Riouwlaan 76- 180	Elk	Betonrot herstel en hekwerken vervangen.	Start 30 maart t/m 21 augustus
Holy	Gaasterlandhoeve 39 Bolswardhoeve 2- 24 Staverenhoeve 2- 40	Feenstra	CV- ketel vervangen.	Start 23 maart t/m 17 april
Westwijk	Blois van Treslongstraat 10- 248	Mampaey	CV- installatie vervangen	Start 23 maart t/m 22 mei
Holy	Aalscholverlaan 137- 161, 193a, 195- 219, garageboxen Kraanvogellaan 130, 132- 154 en 188- 212, garageboxen	Texa	Dakbedekking vervangen.	Start 13 januari t/m 27 maart